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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель курсового проектирования заключается в закреплении по-
лученных теоретических знаний и практических навыков, в овладе-
нии студентами методикой разработки документации по организа-
ции и планированию строительного производства. 
Курсовой проект включает в себя элементы проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства монтажа санитарно-
технических систем (ППР) согласно заданию. 
Проект организации строительства (ПОС) определяет строи-
тельную стратегию, основные способы возведения проектируемого 
комплекса и условия, при которых затраты ресурсов будут мини-
мальны. ПОС является составной частью проекта и разрабатывается 
генеральной проектной организацией или по ее заказу проектно-
технологической организацией [2]. Проект производства работ 
(ППР) выполняет подрядчик по рабочим чертежам и определяет  
в нем строительную тактику на объекте, т. е. наиболее эффектив-
ные и безопасные способы выполнения отдельных видов работ  
с наименьшими затратами труда и энергоресурсов и наилучшим 
использованием строительных машин [2]. 
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1. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
1.1. Исходные данные для выполнения проекта 
 
Студент получает от руководителя (консультанта) курсового 
проекта задание на проектирование в виде плана этажа здания, пла-
на подвала здания, аксонометрических схем системы отопления  
и вентиляции, на которых приведено оборудование, длины трубо-
проводов, их диаметры, отметки земли, а также наименование  
одного из монтажных процессов для разработки студентом техно-
логической карты. 
Задание должно быть подписано руководителем (консультантом) 
проекта, студентом, разрабатывающим проект и утверждено заве-
дующим кафедрой. 
Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки  
и графической части. Графическая часть выполняется на одном  
листе чертежной бумаги формата А1. 
 
1.2. Содержание расчетно-пояснительной записки 
 
Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих разделов: 
1. Задание на проектирование (вместе с планом здания, выдан-
ном студенту). 
2. Введение. 
3. Выбор и описание принятого метода производства работ. 
4. Описание принятой технологии производства работ. 
5. Составление спецификации материалов. 
6. Подбор строительных машин, механизмов, приспособлений  
и инструментов, необходимых для выполнения земляных, монтаж-
ных, сварочных и других видов работ. 
7. Составление ведомости объемов работ. 
8. Составление производственной калькуляции. 
9. Расчет затрат труда укрупненных процессов. 
10. Разработка календарного плана-графика производства работ. 
11. Построение графика движения рабочих кадров по объекту. 
12. Построение и расчет сетевого графика. 
13. Расчет площадей складских и временных зданий фрагментов 
СГП, потребности в воде, теплоте и транспортных средствах. 
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14. Разработка технологической карты монтажного процесса 
(согласно задания). 
15. Технико-экономические показатели проекта. 
16. Литература. 
 
1.3. Графическая часть 
 
Графическая часть содержит: 
1. Календарный план-график производства работ. 
2. График движения рабочих кадров по объекту. 
3. Сетевой график. 
4. Графическую схему выполнения монтажного процесса к тех-
нологической карте. 
5. Технико-экономические показатели проекта. 
 
 
2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
2.1. Введение 
 
Введение содержит описание назначения проекта производства 
работ, его состав, условия выполнения монтажных работ, характе-
ристики рассматриваемых внутренних инженерных систем зданий и 
сооружений. 
 
2.2. Выбор и описание принятого метода производства работ 
 
В данном разделе приводятся все известные методы производ-
ства работ, их преимущества и недостатки, обосновывается выбор 
одного из них как наиболее оптимального для монтажа систем 
отопления и вентиляции. 
 
2.3. Составление спецификации материалов 
 
Потребность в основных материалах определяется на основании 
задания на проектирование с указанием ГОСТов и основных 
характеристик материалов.  
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Вспомогательные материалы определяются на основании норм 
расхода вспомогательных материалов. 
Результаты расчета основных и вспомогательных материалов 
заносятся в табл. 2.1. Отдельно составляется спецификация для си-
стемы отопления и для системы вентиляции. 
В «Примечании» приводится ссылка на использованную литера-
туру или формула расчета общей массы, а также номера ГОСТов, 
СНБ, ТУ и т. д. 
 
Таблица 2.1 
 
Спецификация материалов 
 
№ 
п/п 
Наименование 
материалов и 
оборудования
Единица 
измерения
Количе-
ство 
Масса, кг Приме-
чание Единичная Общая
1       
2       
3       
… … … … … … … 
n       
 
Рекомендуемая последовательность занесения основных и вспо-
могательных материалов и оборудования в табл. 2.1 для монтажа 
системы отопления (в соответствии с заданием): 
 отопительные приборы; 
 трубы металлопластиковые; 
 трубы стальные водогазопроводные; 
 трубы защитные гофрированные; 
 клапаны запорные; 
 клапаны термостатические; 
 клапаны балансировочные; 
 термостатические головки; 
 краны шаровые; 
 автоматические воздухоотводчики; 
 регуляторы перепада давления; 
 кронштейны под отопительные приборы; 
 заглушки; 
 КТР (в комплекте со шпилькой и дюбелем); 
7  
 гильзы для труб; 
 кронштейны под магистральные трубопроводы; 
 материалы для сварки/резки труб (электродуговая ручная 
сварка магистральных трубопроводов; ручная газовая сварка стоя-
ков и подводок). 
Рекомендуемая последовательность занесения материалов и обо-
рудования в табл. 2.1 для монтажа системы вентиляции (в соответ-
ствии с заданием): 
 воздуховоды из листовой стали круглого/прямоугольного се-
чения; 
 воздуховоды гибкие; 
 вентиляторы (тип вентилятора, марка, электродвигатель, мощ-
ность электродвигателя); 
 гибкие вставки к вентиляторам (на всасывание и нагнетание); 
 комплект виброизоляторов к вентиляторам; 
 приточные (приточно-вытяжные) установки; 
 кондиционеры; 
 циклоны; 
 воздухораспределители; 
 вентиляционные решетки; 
 потолочные диффузоры; 
 шумоглушители; 
 дроссель-клапаны; 
 болты с гайками; 
 прокладочные материалы; 
 сварочные материалы. 
Для составления спецификации следует использовать данные 
таблиц в прил. 1. 
 
2.4. Описание принятой технологии производства работ 
 
При возведении зданий и сооружений подготовка и организация 
монтажных работ состоят из ряда отдельных производственных 
процессов, выполняемых в определенной последовательности, так 
называемых этапов производства. При выполнении санитарно-
технических работ технологическая схема производства состоит из 
пяти основных этапов. 
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Подготовительный этап – изучение технической документации, 
подготовка объекта под замеры, разработка проекта производства 
работ. 
Замерочный этап – разработка монтажных проектов по строи-
тельным чертежам объекта или эскизам, выполняемым по замерам 
строительных конструкций объекта. 
Заготовительный этап – изготовление заготовок для монтажа са-
нитарно-технических систем по монтажному проекту или замероч-
ным эскизам, поступившим из монтажного управления в виде заказа. 
Монтажно-сборочный этап – сборка и монтаж систем из подго-
товленных в заводских условиях укрупненных элементов и узлов. 
Сдаточный этап – проверка смонтированных систем в дей-
ствии, их регулировка и вывод на проектные параметры и сдача  
заказчику по акту. 
Заготовки из труб системы отопления транспортируются на 
строящийся объект в контейнерах или собранными пакетами, снаб-
женные бирками с указанием номера заказа, стояка и этажа.  
Доставленные на объект заготовки принимают по акту, комплекту-
ют и разносят к месту установки согласно монтажному проекту. 
Концы труб во избежание засорения закрываются инвентарными 
пробками. Монтаж системы отопления начинают с установки 
кронштейнов под магистральные трубопроводы. Расстояние между 
креплениями и опорами для стальных трубопроводов на горизон-
тальных участках определяется проектом или ТКП. Затем из трубо-
проводов собираются монтажные узлы (если позволяет ситуация) и 
устанавливаются на кронштейны с последующей их сваркой.  
После магистрали выверяют и закрепляют на кронштейнах. При 
разметке и прокладке трубопроводов следует соблюдать уклоны  
и предельно допустимые отклонения при монтажных работах (ми-
нимальный уклон 0,002). 
После сборки магистральных трубопроводов устанавливаются 
отопительные приборы. Эти работы можно осуществлять парал-
лельно с монтажом магистральных трубопроводов. Предварительно 
устанавливаются кронштейны под радиаторы со сверлением отвер-
стий на глубину не менее 100 мм и с последующей заделкой их це-
ментным раствором. Разметка мест установки нагревательных при-
боров и креплений под них производится согласно рабочей доку-
ментации, с учетом выполнения следующих нормативов:  
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– расстояние от оси трубопровода до поверхности штукатурки 
стены принимается равным 35–55 мм для труб диаметром до 32 мм,  
– радиаторы устанавливаются на расстоянии не менее 60 мм от 
пола, 50 мм от нижней поверхности подоконных досок и 25 мм от 
поверхности штукатурки стен (требования для жилых и админи-
стративно-бытовых зданий). 
При установке отопительного прибора под окном его край не 
должен выходить за пределы оконного проема, причем совмещение 
вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных 
проемов не обязательно. 
Подводки присоединяются к отопительным приборам на резьбе. 
Уклоны подводок к нагревательным приборам выполняются по хо-
ду движения теплоносителя в пределах 5–10 мм на всю длину под-
водки. При длине подводки менее 400 мм она может быть смонти-
рована горизонтально. 
Смонтированные системы отопления должны быть испытаны, 
налажены и доведены до такого состояния, чтобы все технические 
показатели их соответствовали проектным данным. Прием систем 
отопления производится в три этапа: рабочая проверка системы  
в целом (наружный осмотр), испытания гидростатическим или  
манометрическим методом, испытания на тепловой эффект. 
При наружном осмотре проверяются исполнительные чертежи  
и соответствие выполненных работ утвержденному проекту, пра-
вильность сборки и прочность крепления труб и отопительных при-
боров, установки контрольно-измерительных приборов, запорной  
и регулирующей арматуры, соблюдение уклонов, отсутствия течи  
в резьбовых соединениях и др.  
Исправное и эффективное действие систем отопления определя-
ется в результате их семичасовой непрерывной работы с теплоноси-
телем в подающем трубопроводе, температура которого должна со-
ответствовать температуре наружного воздуха по отопительному 
графику, но не менее 50 °С, и при величине циркуляционного дав-
ления в системе согласно рабочей документации. 
Монтажно-сборочные работы системы вентиляции включают  
в себя следующие основные последовательно выполняемые процес-
сы: подготовку объекта к монтажу, прием и складирование возду-
ховодов и оборудования, комплектование воздуховодов, фасонных 
частей и вентиляционных деталей. 
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К моменту начала монтажа систем вентиляции должны быть вы-
полнены следующие общестроительные работы: устройство пере-
крытий, стен и перегородок в местах прокладки воздуховодов  
и установки вентиляционного оборудования; устройство фундамен-
тов и других опорных конструкций под вентиляционное оборудова-
ние; устройство монтажных проемов и выносных площадок для по-
дачи крупногабаритных деталей и вентиляционного оборудования к 
месту монтажа; пробивка отверстий для прохода воздуховодов че-
рез междуэтажные перекрытия, кровлю, стены и перегородки в тех 
случаях, когда отверстия не были оставлены при возведении зда-
ний; оштукатурены потолки, стены и перегородки в местах прохода 
воздуховодов; нанесение отметок чистого пола на колоннах или 
стенах; остекление окон или фонарей; устройство электрического 
освещения в местах выполнения вентиляционных работ; устройство 
силовых щитков для подключения электросварочных агрегатов  
и электрифицированного инструмента; выполнены мероприятия  
для безопасного ведения работ. 
Работы по устройству приточных камер необходимо выполнять 
в первую очередь. Монтаж вентиляционного оборудования ведут  
в соответствии с типовыми технологическими картами. 
После установки вентиляционного оборудования приступают  
к монтажу воздуховодов. В обоснованных случаях часть воздухово-
дов вентиляционных систем может быть смонтирована до момента 
установки вентиляционного оборудования. Способ монтажа выби-
рают в зависимости от их положения (вертикальное или горизон-
тальное), характера объекта, местных условий, а также от условий, 
заложенных в ППР или типовых технологических картах. Монтаж 
воздуховодов независимо от их конфигурации и месторасположе-
ния начинают с разметки и осмотра мест прокладки, с тем, чтобы 
выявить наиболее удобные пути транспортирования и подъема воз-
духоводов. Затем устанавливают на проектных отметках грузоподъ-
емные средства и доставляют в рабочую зону монтажа детали воз-
духоводов. Далее из отдельных деталей собирают укрупненные 
блоки в соответствии с комплектовочной ведомостью с установкой 
хомутов для подвески воздуховодов. Воздуховоды собирают на 
фланцах и следят за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспе-
чивали герметичность соединения и не выступали внутрь воздухо-
вода. После укрупнительной сборки воздуховодов в звенья непо-
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средственно у мест монтажа на полу или на инвентарных подстав-
ках приступают к монтажу горизонтальных воздуховодов. Для это-
го канатами, пропущенными через заранее установленные блоки,  
с помощью траверс производят строповку отдельного звена возду-
ховода. По концам звена крепят оттяжки, удерживающие блок от 
раскачивания во время подъема и облегчающие его заводку на ме-
сто установки. Далее звено воздуховодов поднимают лебедками на 
проектную отметку, проверяют правильность положения воздухо-
вода, после чего присоединяют его к ранее смонтированным участ-
кам вентиляционной системы. Только после выверки и устранения 
прогибов воздуховод захватывают хомутами подвесок и закрепля-
ют. После закрепления воздуховодов на подвесках оттяжки и стро-
пы снимают и вновь проверяют правильность смонтированного уз-
ла. Совместно с монтажом воздуховодов можно осуществлять мон-
таж воздухораспределительных устройств, которые устанавливают 
непосредственно на воздуховодах. 
Система вентиляции перед пуском должна пройти предпусковые 
испытания и регулирование. 
 
2.5. Подбор строительных машин, механизмов,  
приспособлений и инструментов, необходимых  
для выполнения земляных, монтажных, сварочных  
и других видов работ 
 
Выбор типа и количества строительных машин, механизмов и 
инструментов производится исходя из производительности с уче-
том соответствия технических характеристик условиям производ-
ства работ. Для монтажа систем отопления и вентиляции подбира-
ется такелажная техника для погрузочно-разгрузочных работ, сва-
рочные агрегаты, механизированный инструмент и инструменты 
для ручной сборки деталей и узлов, а также подъемные машины  
и механизмы и оборудование (лебедки, блоки и т. д.). Подъемные 
механизмы и машины – это автомобильные и башенные краны, 
краны на гусеничном и пневмоколесном ходу, автопогрузчики, 
тельферы. Для подъема тяжелых узлов (например, приточная каме-
ра) используется автокран типа КС (необходимо указать техниче-
ские характеристики выбранного крана: грузоподъемностью, вылет 
стрелы и пр.). Для выполнения почти любой такелажной работы 
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требуются стальные (ГОСТ 3070-88 и ГОСТ 3071-88), реже пенько-
вые канаты диаметром до 28 мм – для оттяжек или для подъема 
вручную (ГОСТ 30055-93) из капрона и перлона. 
Инструменты и приспособления для выполнения монтажных ра-
бот представлены в прил. 2. 
Выбранные строительные механизмы, электрооборудование,  
инструменты и приспособления заносятся в табл. 2.2. 
 
Таблица 2.2 
 
Перечень механизмов, инструментов и приспособлений 
 
№ 
п/п 
Наименование средств 
механизации и оснастки 
Тип, марка, 
стандарт Количество Назначение 
1. Механизмы …………….    
2. 
Электрооборудование  
и электроинструмент 
……………. 
   
3. 
Инструменты  
и приспособления 
……………. 
   
4. 
Измерительные  
и разметочные приборы 
……………. 
   
 
2.6. Составление ведомости объемов работ 
 
Объемы монтажных работ подсчитывают в единицах измерения, 
принятых в соответствующих НРР на основе спецификации мате-
риалов.  
Составление ведомости объемов работ для системы отопления: 
1. Установка креплений под магистральные трубопроводы диа-
метром до 50 мм (100 креплений): 
 
крепл ,100
n  
 
где креплn  – суммарное количество креплений под магистральные 
трубопроводы, шт. 
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2. Прокладка магистральных трубопроводов отопления из 
укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб (100 м): 
 
маг. тр ,100
n  
 
где маг. трn  – суммарная длина магистрального трубопровода си-
стемы отопления, м 
3. Установка гильз на трубопроводах (шт.): 
 
гn  
 
где гn  – количество гильз, шт. 
4. Установка радиаторов (100 кВт): 
 
,100 000
n N  
 
где n – количество приборов, шт.; 
N – тепловая мощность одного прибора, Вт. 
5. Установка регистров из стальных сварных труб (100 м):  
 
рег ,100
l  
 
где регl  – суммарная длина регистра системы отопления, м. 
6. Установка защитного кожуха на трубопроводах из металло-
пластиковых труб (100 м): 
 
тр ,100
l  
 
где трl  – суммарная длина трубопроводов системы отопления, м. 
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7. Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых 
труб (100 м): 
 
тр ,100
l  
 
где трl  – суммарная длина трубопроводов системы отопления, м. 
8. Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, 
изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб (стояки и подводки), (100 м): 
 
тр ,100
l  
 
где трl  – суммарная длина стальных трубопроводов системы 
отопления, м. 
9. Установка термостатических клапанов (100 шт.): 
 
кл ,100
n  
 
где клn  – суммарное количество термостатических клапанов, шт. 
10. Установка балансировочных клапанов (шт.): 
 
кл ,n  
 
где клn  – суммарное количество балансировочных клапанов, шт. 
11. Установка регуляторов перепада давления (шт.): 
 
р.п.д ,n  
 
где р.п.дn  – суммарное количество регуляторов, (шт.). 
12. Установка арматуры на трубопроводах из металлопластико-
вых труб (шт.): 
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кр ,n  
 
где крn  – суммарное количество кранов, шт. 
13. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб (шт.): 
 
кр ,n  
 
где крn  – суммарное количество кранов, шт. 
14. Установка кранов воздушных (комплект): 
 
кр ,n  
 
где крn  – суммарное количество кранов, шт. 
15. Промывка системы отопления из металлопластиковых труб, 
(100 м): 
 
тр. пр ,100
l  
 
где тр. прl  – суммарная длина всех трубопроводов системы отоп-
ления, м. 
16. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле-
ния, водопровода и горячего водоснабжения (100 м): 
 
тр. г ,100
l  
 
где тр. гl  – суммарная длина всех трубопроводов системы отоп-
ления, м 
17. Тепловое испытание системы отопления на равномерный 
прогрев отопительных приборов (отоп. пр): 
 
пр ,n  
 
где прn  – суммарное количество отопительных приборов, шт. 
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Составление ведомости объемов работ для системы венти-
ляции: 
1. Установка виброизоляторов (шт.): 
 
виброиз ,n  
 
где виброизn  – количество виброизоляторов, шт. 
2. Установка вентиляторов (шт.): 
 
в ,n  
 
где вn  – количество вентиляторов, шт. 
3. Установка гибких вставок к вентиляторам (м2): 
 
2 встав ,4
d n   
 
где вставn  – количество вставок, шт. 
4. Установка камер приточных типовых (шт.): 
 
прит. кам ,n  
 
где прит. камn  – количество приточных камер, шт. 
5. Установка кондиционеров (шт.): 
 
к ,n  
 
где кn  – количество кондиционеров, шт. 
6. Прокладка воздуховодов (100 м2): 
 
,100
f

  
 
где f  – суммарная площадь воздуховодов, м2. 
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7. Установка решеток (100 реш.): 
 
реш ,100
n

  
 
где решn  – количество решеток, шт. 
8. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР  
с ручным приводом (шт.): 
 
засл ,n  
 
где заслn  – количество заслонок, шт. 
9. Установка шумоглушителей (шт.): 
 
гл ,n  
 
где глn  – количество шумоглушителей, шт. 
Результаты расчета объемов работ сводятся в табл. 2.3. 
 
Таблица 2.3 
 
Ведомость объемов работ 
 
№ 
п/п 
Наименование работ и 
условий производства
Единица 
измерения 
(по НРР) 
Количество
Примечание 
(формула  
подсчета) 
     
     
 
Примечание: при выполнении курсового проекта необходимо  
в расчетно-пояснительной записке привести полный расчет объемов 
работ, а затем результаты расчета представить в табл. 2.3. 
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2.7. Составление производственной калькуляции 
 
Производственная калькуляция составляется на основании 
ведомости объемов работ по действующим НРР.  
Для определения затрат труда при производстве работ по монта-
жу систем отопления и вентиляции применяются следующие НРР: 
1. НРР 8.03.116-2017 «Трубопроводы внутренние». 
2. НРР 8.03.118-2017 «Отопление – внутренние устройства». 
3. НРР 8.03.120-2017 «Вентиляция и кондиционирование воздуха». 
Полученные данные заносятся в табл. 2.4. Наименование работ и 
последовательность их выполнения должна соответствовать табл. 2.3. 
 
Таблица 2.4 
 
Производственная калькуляция 
 
№ 
п/п 
Наименование 
работ  
и условий 
производства 
Един. 
измере-
ния 
Объем 
работ 
Шифр 
нормируе-
мого  
источника 
Квалифи-
кация 
рабочих  
и средний 
разряд 
Затраты труда, 
чел.-ч. 
на едини-
цу изме-
рения 
на 
весь 
объем 
1 2 3 4 5 6 7 
1        
2        
… … … … … … … … 
n        
 
2.8. Расчет затрат труда укрупненных процессов 
 
Затраты труда укрупненных процессов определяются суммиро-
ванием затрат труда на отдельных монтажных процессах, однород-
ных по технологии выполнения с учетом их последовательности,  
а затем преобразуются в масштаб времени по формуле: 
 
1
, чел.-дн.,/n nQ q t                                  (2.1) 
 
где qn – затраты труда суммируемых отдельных монтажных процес-
сов по производственной калькуляции, (гр. 8 табл. 24), чел.-ч; 
t – продолжительность рабочего дня, ч; t = 8 ч. 
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Рекомендуется следующая номенклатура укрупненных монтажных 
процессов: 
Система отопления: 
1. а) Установка креплений под магистральные трубопроводы; 
б) Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, 
изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб; 
в) Установка гильз на трубопроводах; 
г) Установка кранов воздушных; 
д) Установка балансировочных клапанов; 
е) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обрат-
ных, кранов проходных; 
ж) Установка регуляторов перепада давления. 
2. Установка отопительных приборов. 
3. а) Установка защитного кожуха на трубопроводах из метал-
лопластиковых труб; 
б) Прокладка трубопроводов отопления из металлопластико-
вых труб; 
в) Установка термостатических клапанов; 
г) Установка арматуры на трубопроводах из металлопласти-
ковых труб. 
4. а) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле-
ния, водопровода и горячего водоснабжения; 
б) Тепловое испытание системы отопления на равномерный 
прогрев отопительных приборов; 
в) Промывка системы отопления из металлопластиковых труб; 
г) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле-
ния из металлопластиковых труб. 
Система вентиляции: 
1. а) Установка виброизоляторов; 
б) Установка вентиляторов;  
в) Установка гибких вставок. 
2. а) Установка приточных камер; 
б) Установка кондиционеров. 
3. а) Прокладка воздуховодов; 
б) Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР; 
в) Установка шумоглушителей. 
4. а) Установка решеток; 
б) Установка воздухораспределителей; 
в) Установка клапанов обратных. 
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2.9. Разработка календарного плана-графика  
производства работ 
 
На основании принятого метода производства работ, объемов 
работ, трудоемкости укрупненных монтажных процессов, рекомен-
дуемых нормативных сроков строительства разрабатывается кален-
дарный план-график производства работ. Монтаж систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха рекомендуется  
производить параллельным методом организации работ. При парал-
лельном методе общий фронт работ разбивается на укрупненные 
строительно-монтажные процессы и календарный план составляет-
ся с учетом максимального совмещения отдельных монтажных 
процессов, узкой специализации отдельных звеньев рабочих-
строителей, максимального использования механизмов и ручного 
инструмента, соблюдения охраны труда. Отдельное специализиро-
ванное звено выполняет два-три монтажных процесса, сходных по 
технологии их выполнения, последовательно переходя от одного 
монтажного процесса к другому. В табл. 2.5 приведена форма со-
ставления календарного плана, которой следует придерживаться 
при выполнении курсового и дипломного проекта. 
 
Порядок заполнения таблицы 
 
В основу составления календарного плана принимается срок 
строительства и перечень укрупненных строительно-монтажных 
процессов, который приводится в графе 2 в строгой технологиче-
ской последовательности. На основании данных ведомости объемов 
работ и производственной калькуляции заполняются графы 1–5. 
Рекомендуемая сменность работ (графа 10): для монтажно-свароч-
ных работ – одна смена. Работы, выполняемые в одну смену показы-
ваются в графической части календарного плана-графика (графа 13) 
одной линией. Над линией указывается количество рабочих в день. 
Вертикальными стрелками показывается переход специализирован-
ных бригад (звеньев) с одного монтажного процесса на другой. 
Графа 8 заполняется в соответствии с табл. 2.2. Количество маши-
но-смен определяется после расчета продолжительности работы  
с учетом сменности и трудозатрат машинистов. Состав бригады 
(графа 12) должен быть равен целому числу и соответствовать со-
ставу бригады согласно сборникам НРР. Количество человек в бри-
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гаде определяется исходя из трудозатрат (графа 5) и зависит от сро-
ков строительства. После определения состава бригады рассчитыва-
ется продолжительность выполнения работ путем деления трудоем-
кости Q (теоретические затраты труда) на количество рабочих  
в бригаде (графа 11). Затраты труда Qф (графа 7) – фактические за-
траты труда с учетом процента выполнения работы. Определяются 
как произведение продолжительности выполнения монтажного про-
цесса и численности бригады. Далее заполняется графа 6 – процент 
выполнения норм выработки. Эта величина вычисляется по формуле: 
 
ф1 100 % 100 %.Q
Q
     
 
 
Среднее арифметическое значение вычисленного процента вы-
полнения норм выработки для всех работ по монтажу систем отоп-
ления, вентиляции и кондиционирования воздуха должно состав-
лять 100–107 %, но для отдельных монтажных процессов эта вели-
чина может колебаться от 85 % до 125 %. 
Разрабатывается несколько календарных планов. В результате 
сравнения выбирается оптимальный. 
 
Таблица 2.5 
 
Календарный план-график производства работ 
 
№ 
п/п
 
На
им
ено
ван
ие 
раб
от 
Объемы 
работ 
Зат
рат
ы т
ру
да 
Q, 
чел
.-д
н. 
Пр
оц
ент
 вы
по
лн
ени
я  
но
рм
 вы
раб
отк
и, 
% 
Зат
рат
ы т
ру
да 
Q ф
 с у
чет
ом
 пр
оц
ент
а  
вы
по
лн
ени
я, ч
ел.
-дн
. 
Требуемые
машины 
Чи
сло
 см
ен 
Пр
од
олж
ите
льн
ост
ь р
або
т, д
н. 
Со
ста
в б
ри
гад
ы, 
чел
. 
Месяцы 
Ед
ин
иц
а и
зм
ере
ни
я 
Ко
ли
чес
тво
 
На
им
ено
ван
ие 
ма
ши
н 
Ко
ли
чес
тво
 ма
ши
но
-см
ен Рабочие  календарные дни 
1 2 3 4 5 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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2.10. Построение графика движения рабочих  
кадров по объекту 
 
На основании календарного плана производства работ под гра-
фической частью (графа 13) строится график движения рабочих 
кадров по объекту R = f(T), который позволяет оценить правиль-
ность составления календарного плана, определяемую степенью 
равномерности движения рабочих кадров. Оценка осуществляется 
по двум показателям: 
1) движение рабочих кадров по объекту должно быть равномер-
ным, без «провалов»; 
2) коэффициент неравномерности движения рабочих кадров по 
объекту Kн должен удовлетворять условию: 
 
ср
н
max
0,5 < 1,RK
R
                                  (2.2) 
 
где Rmax – максимальное число рабочих, чел.; принимается по графику; 
Rср – среднее число рабочих, чел.; рассчитывается с учетом 
сменности работ; при односменной работе: 
 
ф
ср ,T
Q
R                                          (2.3) 
 
где Qф – суммарные фактические затраты труда с учетом процента 
выполнения норм выработки, чел.-дн. (графа 7 календарного плана); 
T – общая продолжительность монтажных работ, дн. 
При параллельном методе организации работ значение Kн долж-
но стремиться к 1. Если значение Kн не удовлетворяет вышеприве-
денным условиям, то календарный план следует перестроить путем 
изменения численности бригады (рекомендуется постоянное количе-
ство рабочих в бригаде) или/и продолжительности отдельных работ. 
На графике необходимо также показать штриховкой количество за-
нятых на объекте по дням рабочих в зависимости от их специализации. 
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2.11. Построение и расчет сетевого графика 
 
Сетевой график строится на основании данных календарного пла-
на-графика. Каждый укрупненный процесс календарного графика 
является действительной работой, требующей затрат времени и ре-
сурсов. Графически изображается сплошной стрелкой, соединяющей 
два события – начальное событие 1 для данной работы и конечное 2 – 
факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и доста-
точных для начала последующих работ. Над стрелкой указывается 
наименование работы, под ней – продолжительность в днях. Событие 
обозначается кружком с цифровым кодом внутри (рис. 1). 
 
  
Рис. 1. Обозначение действительной работы 
 
Процесс, требующий только затрат времени, называется ожида-
нием. Это, как правило, технологический или организационный 
перерыв между действительными работами. Графически он обозна-
чается так же, как и действительная работа, т. е. двумя кружками и 
сплошной линией между ними со стрелкой. 
Фиктивная работа или зависимость – это работа, не требую-
щая затрат ни времени, ни ресурсов и отражающая взаимосвязь 
между работами. В сетевом графике она обозначается двумя собы-
тиями и пунктирной линией со стрелкой (рис. 2). 
 
  
Рис. 2. Обозначение зависимости 
 
Любая работа сетевого графика соединяет два события, одно из 
которых для данной работы является начальным, другое – конеч-
ным. Иногда одно событие является результатом нескольких работ 
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и в то же время может быть исходным (начальным) для начала од-
ной или нескольких работ (рис. 3). 
 
  
Рис. 3. Обозначение сложного (для работ 1–4, 2–4 и 3–4) 
и одновременно простого (для работы 4–5) события 4 
 
Таким образом, событие имеет двойственное значение: с одной 
стороны, оно означает факт выполнения входящих в него работ, а с 
другой – свидетельствует о возможности начала работ, следующих 
за ним. 
Самое первое в сетевом графике событие, не имеющее предше-
ствующих работ, называется исходным. 
Факт достижения конечной цели, предусмотренной комплексом 
операций, называется завершающим событием сетевого графика. 
Непрерывная технологическая последовательность работ, ограни-
ченная исходными и завершающими событиями, называется путем.  
В одном сетевом графике существует несколько путей. Путь с макси-
мальной продолжительностью называется критическим, на графике 
обозначается жирными стрелками. Работы, лежащие на критическом 
пути, называются критическими. Работы, не попавшие на критиче-
ский путь, считаются некритическими и имеют резервы времени. 
Для правильного отражения взаимосвязи между работами сете-
вого графика при его построении необходимо соблюдать ряд пра-
вил [1]. 
После того как сетевая модель календарного графика построена, 
события пронумерованы и проставлена продолжительность выпол-
нения работ, приступают к расчету параметров сетевого графика. 
При выполнении курсового проекта необходимо выполнить  
расчет параметров сетевого графика табличным и графическим  
методами. 
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Табличный способ расчета приводится в пояснительной записке 
(табл. 2.6). 
 
Таблица 2.6 
 
Параметры сетевого графика 
 
№ 
п/п 
Код 
работы 
Продол-
житель-
ность 
работы 
ti–j 
Раннее Позднее 
Общий 
резерв 
времени
Ri–j 
Частный 
резерв 
времени
ri–j 
начало 
работы 
рн
i jt   
оконча-
ние 
работы 
ро
i jt   
начало 
работы 
пн
i jt   
оконча-
ние 
работы 
по
i jt   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 
Графы 2 и 3 табл. 2.6 заполняются на основании сетевого графи-
ка, причем шифры работ заносятся в графу 2 в возрастающем по-
рядке (вписываются все работы, выходящие из первого события. 
Затем из второго и т. д.). Графы 4 и 5 заполняются одновременно, 
построчно и сверху вниз, от начального события к конечному. За-
тем приступают к определению поздних параметров. Расчет ведется 
в обратном порядке, снизу вверх – от конечного события к началь-
ному. Построчно заполняются графы 6 и 7. Затем определяются 
общий и частный резервы времени. Работы, лежащие на критиче-
ском пути, не имеют запасов времени. 
Раннее начало последующей работы определяют максимальной 
продолжительностью всех предшествующих работ: 
 
р –н макс .i ji k tt                                       (2.4) 
 
Раннее окончание определяется суммой раннего начала и про-
должительностью данной работы: 
 
–рo рн .i j i ij jt t t                                       (2.5) 
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Разница между поздним и ранним окончанием работы указывает 
на запас времени для выполнения данной работы и называется об-
щим резервом времени: 
 
по ро– .i ii j jjR t t                                      (2.6) 
 
Частный резерв времени, когда в событие входят две или более 
работы, определяется по выражению: 
 
рн рн– –( ).i j i ji jj kt tr t                                 (2.7) 
 
При расчете сетевых графиков все исходные данные и результа-
ты расчетов записывают непосредственно на графике. Для этого 
каждое событие (рис. 4) делится на четыре сектора, в каждый из 
них записывают строго определенную информацию. 
 
  
Рис. 4. Обозначение секторов события: 
Nc – номер данного события; Nн.с. – номер начального события предшествующей работы, по которой проходит путь максимальной продолжительности  
к данному событию; рнj kt   – раннее начало последующей работы j–k;  
ро
–i jt  – позднее окончание предшествующей работы i–j 
 
При расчете используются основные правила построения расчета 
сетевых графиков. Прежде всего, двигаясь слева направо, опреде-
ляют ранние сроки всех работ. В завершающем событии число  
в левом секторе графика означает длину критического пути. Это 
число переносят в правый сектор, как позднее окончание последней 
работы. Расчет поздних окончаний и начал ведется в обратном 
направлении – от завершающего события к исходному. 
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2.12. Расчет площадей складских и временных  
зданий фрагментов СПГ, потребности в воде,  
теплоте и транспортных средствах 
 
Строительная продукция в виде зданий и сооружений требует 
переработки большого количества строительных материалов и из-
делий. Для временного хранения этих материалов, сборных кон-
струкций и технологического оборудования необходимы склады. 
 
Расчет полезной площади склада. При проектировании склада 
запас материалов и конструкций определяется по формуле: 
 
скл общ н 1 2(Р / ) ,Р Т Т К К                             (2.8) 
 
где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для 
строительства; 
Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному 
плану с использованием этих материалов, дней; 
Тн – норма запасов материалов, дней; 
K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад (для автотранспорта – 1,1); 
K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, 
равный 1,3. 
Полезная площадь склада определяем по формуле: 
 
скл скл ,F Р f                                       (2.9) 
 
где f – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площа-
ди (например, для металлоконструкций на 1 т материала f = 3,3 м2). 
Общая площадь складов определяется с учетом проездов и про-
ходов: 
 
общ скл исп/ ,F F K                                 (2.10) 
 
где Kисп – коэффициент использования площади складов, равный: 
0,6–0,7 – для закрытых складов; 0,5–0,6 – для навесов; 0,4 – для от-
крытых складов лесоматериалов; 0,4–0,6 – при штабельном хране-
нии; 0,5–0,6 – для металла; 0,6–0,7 – для прочих стройматериалов. 
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Расчет площади временных зданий. Комплекс временных зда-
ний вычисляется по расчетной численности рабочих в наиболее 
многочисленную смену: 
 
p max1,05 0,7 .N N                                 (2.11) 
 
а с учетом ИТР, по расчетной численности рабочих младшего об-
служивающего персонала, служащих и охраны: 
 
c max1,05 0,12 0,8 .N N                             (2.12) 
 
где Nmax – общее списочное количество рабочих. 
На строительном объекте в наиболее многочисленной смене с 
числом работающих до 60 человек должны быть предусмотрены: 
гардеробные с умывальниками; душевые с сушилками; помещения 
для согревания, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет; навес 
для отдыха, место для курения; устройство для мытья обуви; щит 
пожаротушения. 
 
общ p c ,N N N                                    (2.13) 
 
где pN  – количество рабочих; 
cN  – количество служащих. 
Площадь столовой 
 
1 общ 0,6,F N                                     (2.14) 
 
где 0,6 м2 на человека – нормативный показатель для определения 
площади столовых. 
Площадь гардеробной 
 
2 общ 0,9,F N                                    (2.15) 
 
где 0,9 м2 на человека – нормативный показатель для определения 
площади гардеробных. 
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Площадь помещения для согревания. 
 
3 общ 1,F N                                      (2.16) 
 
где 1 м2 на человека – нормативный показатель для определения 
площади помещений для согревания. 
Площадь помещения медпункта. 
 
4 общ 0,1,F N                                    (2.17) 
 
где 20 м2 на 200 человек – нормативный показатель для определе-
ния площади медпункта. 
Площадь помещения сушильной. 
 
5 общ 0,2,F N                                    (2.18) 
 
где 0,2 м2 на человека – нормативный показатель для определения 
площади сушильной. 
Площадь помещения прорабской . 
 
6 общ24 / 5,F N                                   (2.19) 
 
где 24 м2 на 5 человек – нормативный показатель для определения 
площади прорабской. 
 
Расчет потребностей в воде. Расчет диаметра водопровода на 
хозяйственно-бытовые и производственные нужды. 
Расчетные нормативы устанавливают потребность в воде на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды. Полученное 
значение сравнивают с расходом воды на противопожарные нужды 
Qпож, устанавливаемым по размеру площади территории строитель-
ной площадки. 
При проектировании СГП на стадии ППР расход воды (л/с): 
 
общ пр хоз пож ,Q Q Q Q                             (2.20) 
 
где Qпр, Qхоз, Qпож – потребность в воде соответственно на производ-
ственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
30 
Расход воды на производственные нужды: 
 
1 нпр
К ,8 3600
q nQ                                    (2.21) 
 
где q1 – удельный расход воды на единицу объема работ или от-
дельного потребителя, л; 400 л/с 
n – объем работ или количество машин; 
Кн – коэффициент неравномерности потребления воды (1,5–2,0). 
Потребность в воде на хозяйственные нужды Qхоз определяется 
по нормативам расхода на 1 чел. В дневную смену исходя из чис-
ленности работающих N: 
 
хоз нхоз
К ,8 3600
N qQ                                   (2.22) 
 
где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 20–15 л/с 
Кн – коэффициент неравномерности потребления воды равен 2,7. 
Минимальный расход воды для противопожарных целей Qпож 
определяется из расчета одновременного действия двух струй из 
гидрантов по 5 л/с на каждую струю. 
 
общ пр хоз 5.Q Q Q                                (2.23) 
 
Пожарные гидранты, обеспечивающие возможность прокладки 
рукавов от них до мест возможного загорания на расстояние не бо-
лее 100 м, необходимо устанавливать в колодцах на расстоянии не 
более 2,5 м от края проезжей части автомобильных дорог и проез-
дов с твердым и гравийно-щебеночным покрытием. Но не ближе  
5 м от стен зданий [20]. 
Диаметр водопровода (мм) рассчитывают по формуле: 
 
общ(4 1000) / ( ),Д Q                             (2.24) 
 
где  – скорость движения воды по трубам, 1,5–0,7 м/с; 
По нормам диаметр противопожарного трубопровода прини-
мается не менее 100 мм. 
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Расчет электрической нагрузки. При разработке общеплоща-
дочного СГП расчет электрических нагрузок ведется по укрупнен-
ным показателям в соответствии со статистическими данными  
о расходе электроэнергии. 
Расчетная мощность трансформаторов: 
 
СМР т ,pP p C К                                    (2.25) 
 
где р – удельная мощность, которая колеблется от 205 до  
70 кВ·А/ млн руб.;  
ССМР – годовой объем СМР, определяется по графику финанси-
рования в период наивысшей интенсивности работ, млн руб.; 
Кт – коэффициент, учитывающий район строительства. 
 
Расчет потребности в теплоте. Общая суточная потребность в 
теплоте определяется по формуле: 
 
т п н24 ,Q V q Q Q                               (2.26) 
 
где ∑V – объемы отапливаемых помещений, м3; 
q – удельные тепловые характеристики помещений, кДж/м3∙ч; 
Qп – расход теплоты на производственные нужды, кДж/ч; 
Qн – расход теплоты на неучтенные нужды и потери, принимае-
мый равным 20 % от учтенных расходов теплоты, кДж/ч. 
 
Расчет потребности в автотранспорте. Количество автомоби-
лей, требуемое для перевозки груза: 
 
ц( ) / (Т ),N Q T q                                  (2.27) 
 
где Tц – минимальное время одного рейса автомобиля; 
Q – количество грузов; 
Т – время работы транспорта, 8 ч; 
q – грузоподъемность автомобиля. Например, 10 т для МАЗ-5551 
Минимальное время одного рейса автомобиля: 
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ц п пр р м= ,T T T T T                                 (2.28) 
 
где Tп, Tпр, Tр, Tм – время соответственно погрузки, пробега, раз-
грузки, маневров. 
Время пробега автомобиля в оба конца: 
 
пр 2 / ,T L V                                      (2.29) 
 
где L – расстояние перевозки; 
V – средняя скорость движения транспорта. 
 
2.13. Разработка технологической карты  
монтажного процесса 
 
В составе курсового проекта разрабатывается технологическая 
карта одного из монтажных процессов в соответствии с технологи-
ческими решениями, заложенными в проекте, с использованием 
современных технологий и методов производства работ, по зада-
нию руководителя курсового проекта. 
Для разработки технологической карты на отдельный монтаж-
ный процесс могут быть использованы типовые технологические 
карты и материалы проектно-технологических институтов, монтаж-
ных и других организаций. 
Технологическая карта должна содержать следующие разделы: 
1. Область применения. 
2. Технико-экономические показатели. 
3. Организация и технология монтажного процесса. 
4. Материально-технические ресурсы. 
5. Контроль качества работ. 
6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
7. Графическая схема выполнения монтажного процесса (при-
водится в графической части курсового проекта). 
В разделе «Область применения» указывается, для чего предна-
значена данная карта и кем выполняется (специальность) рассмат-
риваемый процесс. 
В «Технико-экономических показателях» приводятся затраты 
труда рабочих-строителей и машинистов из соответствующих НРР. 
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Раздел «Организация и технология монтажного процесса» вклю-
чает подготовительные работы, предшествующие выполнению рас-
сматриваемого процесса, описание технологии его выполнения с 
перечнем всех операций процесса и технических условий производ-
ства работ. 
В разделе «Материально-технические ресурсы» приводится пе-
речень, количество, основные технические характеристики и назна-
чение машин, оборудования, механизмов, приспособлений, инстру-
ментов в виде таблицы. 
В разделе «Контроль качества работ»: какие виды контроля для 
обеспечения требуемого качества работ предусмотрены, когда про-
водится и кто является ответственным лицом за организацию кон-
троля качества работ. 
Мероприятия по охране труда и технике безопасности приводят-
ся в соответствующем разделе. 
Графическая схема выполнения рассматриваемого монтажного 
процесса приводится в графической части проекта на листе фор-
мата А1. 
 
Технологическая карта на установку радиаторов  
стальных отопительных 
 
1. Область применения. 
Технологическая карта на установку радиаторов стальных ото-
пительных разработана для установки радиаторов в системах водя-
ного отопления жилых, общественных и производственных зданий. 
 
2. Технико-экономические показатели. 
 
Код ресурса Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов 
Е18-23-1 125,39 0,12 
 
Единица измерения: 100 кВт. 
Состав работ:  
а) распаковка радиаторов, снятие пробок; 
б) установка в отверстия патрубков соединителей переходных с 
уплотнением резьбовых соединений; 
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в) установка кронштейнов со сверлением отверстий; 
г) навеска радиаторов; 
д) сборка монтажных узлов; 
е) присоединение собранных узлов к трубопроводам; 
ж) присоединение собранных узлов к радиаторам с закреплением 
угольников настенных к стене; 
з) удаление воздуха из радиатора. 
Радиатор «Purmo» применяется в однотрубных и двухтрубных 
системах отопления с горизонтальным и вертикальным размещени-
ем трубопроводов, объединяющих отопительные приборы. Радиа-
торы могут применяться как в насосных или элеваторных, так и в 
гравитационных системах отопления. Радиаторы характеризуются 
широтой номенклатуры по высоте: 300, 400, 500, 600 и 900 мм и по 
длине от 400 до 3000 мм. Панели радиаторов изготовлены из двух 
штампованных зеркально симметричных листов из высококаче-
ственной холоднокатанной стали толщиной не менее 1,2 мм, сва-
ренных по периметру сплошным швом, а между вертикальными 
каналами – точечной сваркой. Оребрение из стального листа тол-
щиной не менее 0,4 мм приварено к панелям с тыльной стороны 
точечной сваркой непосредственно к наружным стенкам вертикаль-
ных каналов. В комплекте с радиаторами «Purmo» имеется набор 
крепления, который упаковывается вместе с радиаторами. 
 
3. Организация и технология производства работ. 
3.1. Предшествующие и подготовительные работы. 
3.1.1. Организация работ по установке радиаторов должна про-
водиться в комплексе мероприятий по организации монтажа отопи-
тельной системы в целом по зданию или его части (захватке). 
3.1.2. До начала монтажа санитарно-технических систем генпод-
рядчиком должны быть выполнены следующие работы: 
– монтаж строительных конструкций (междуэтажные перекры-
тия, стены, перегородки и пр.); 
– для пропуска трубопроводов в конструкциях подготовлены со-
ответствующие отверстия; 
– в оконных проемах установлены коробки и подоконные доски, 
в зимний период произведено остекление окон и утепление входов 
в здание; 
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– в местах установки радиаторов стены из панелей должны быть 
огрунтованы и покрашены, кирпичные стены – предварительно 
оштукатурены; 
– нанесены отметки чистого пола; 
– полы в помещениях должны быть очищены от строительного 
мусора. 
3.2. Монтажные работы. 
3.2.1. Радиаторы устанавливаются по отвесу и уровню. Отклоне-
ние от горизонтальности установки радиаторов должно быть не бо-
лее 3 мм/м. 
3.2.2. Радиаторы размещают, как правило, под световыми прое-
мами в местах, доступных для осмотра, очистки и ремонта. 
3.2.3. В соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-85-2007 ра-
диаторы устанавливают на расстоянии не менее: 
– 60 мм от пола; 
– 50 мм от нижней поверхности подоконных досок; 
– 25 мм от поверхности штукатурки стен. 
В помещениях лечебно-профилактических и детских учрежде-
ний радиаторы устанавливаются на расстоянии не менее 100 мм от 
пола и 60 мм от поверхности стен. 
3.2.4. Радиаторы крепятся к стене при помощи кронштейнов. 
Кронштейны под радиаторы к бетонным и кирпичным стенам сле-
дует крепить распорными дюбелями. Заглубление дюбелей в стены 
должно составлять не менее 100 мм (без учета слоя штукатурки для 
кирпичных стен) и в соответствии с рабочими чертежами, а для 
стен из газосиликатных блоков конструкция крепления радиаторов 
должна быть разработана в проектной документации. 
3.2.5. Подготовительные работы выполняются в следующей по-
следовательности: 
– выгрузка радиаторов в зоне работ; 
– обеспечение рабочего места электроинструментами, прибора-
ми освещения, шаблонами, рейками, уровнем и пр.; 
– установка монтажного блока (ручной лебедки) для подъема  
радиаторов и комплектующих на этажесекции; 
– подноска радиаторов и комплектующих к монтажному блоку; 
– подъем радиаторов и комплектующих на этажесекции с пода-
чей «в окно» и разноской по помещениям к местам установки  
радиаторов. 
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3.2.6. Основные работы выполняются в следующей последова-
тельности: 
Установка радиаторов: 
а) частичная распаковка радиатора, снятие пластмассовых уголков; 
б) снятие пластмассовых пробок (4 шт.) с патрубков радиатора 
специальным ключом; 
в) установка в отверстия патрубков радиаторов заглушек (из ком-
плекта поставки) согласно проекта (2 шт.) специальным ключом; 
г) установка в отверстия двух патрубков радиатора (согласно 
проекта) соединителей переходных. Резьба соединителей уплотня-
ется льняной прядью, пропитанной цинковыми белилами, замешан-
ных на олифе. Льняная прядь накладывается ровным слоем по ходу 
резьбы и не должна выступать как вовнутрь, так и наружу трубы (на 
первый виток резьбы прядь не накладывается); 
д) разметка отверстий под кронштейны при помощи рулетки 
(шаблона); 
е) сверление отверстий перфоратором, диаметр и глубина отвер-
стий должны соответствовать диаметру и длине дюбеля; 
ж) установка дюбелей Ø8 мм в отверстия при помощи молотка, 
дюбель должен плотно войти в отверстие по всей длине и не позво-
лять проворачивание его при завертывании шурупа; 
з) установка кронштейнов с закрепленными шурупами с помо-
щью шуруповерта, установка на кронштейны пластмассовых пла-
стин (вставок); 
и) навеска радиаторов на кронштейны; 
к) выверка положения радиаторов по уровню и отвесу. 
3.2.7. Радиаторы испытываются в составе проведения испытаний 
системы отопления на герметичность гидростатическим или маномет-
рическим методами в соответствии с ГОСТ 24054 и ГОСТ 25136. 
3.2.8. Схема установки и крепления радиаторов к стене приведе-
на в графической части проекта. 
3.3. Заключительные работы. 
3.3.1. В конце смены убирают мусор в контейнер и сдают ин-
струменты и неиспользованные материалы в кладовую. 
3.4. Требования при монтаже радиаторов «Purmo». 
3.4.1. Запрещается дополнительная окраска радиатора «металли-
ческими» красками. 
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3.4.2. Не допускается установка панельных радиаторов с повре-
жденным покрытием в кухнях, ванных комнатах и туалетах. 
3.4.3. При монтаже следует избегать неправильной установки 
радиатора: 
– слишком низкой или высокой установки, слишком малого за-
зора между верхом радиатора и низом подоконника, т. к. уменьша-
ется эффективность теплообмена; 
– невертикального положения коллекторов радиатора, т. к. это 
ухудшает его тепловые показатели, гигиеничность и внешний вид; 
– установки радиатора на кронштейнах, изготовленных другими 
производителями, вплотную к стене или с зазором, меньшим 25 мм. 
3.4.4. Категорически запрещается закрашивать или закрывать 
иным образом выпускное отверстие воздухоотводчика. 
 
4. Материально-технические ресурсы. 
 
Таблица 2.7 
 
Наименование 
Тип, марка, 
завод-
изготовитель 
Назначение 
Основные  
технические 
характеристики 
Кол-во 
на звено, 
шт. 
Монтажный 
блок 
По действую-
щим ТНПА 
Подача радиаторов 
и крепежных 
деталей на этажи 
здания 
Согласно ППР 1 
Лебедка  
ручная 
По действую-
щим ТНПА 
Подача радиаторов 
и крепежных 
деталей на этажи 
здания 
Согласно ППР 1 
Перфоратор ГОСТ 8523-78 Сверление  отверстий 
Мощность  
600 Вт 1 
Гайковерт 
электрический 
По действующим 
ТНПА 
Сверление  
отверстий  1 
Ключи  
трубные  
рычажные 
ГОСТ 18981-73 
Устройство  
резьбовых  
соединений 
Диаметр труб  
от 10 до 50 мм 
Набор из 
4 ключей
Ключи  
гаечные  
двусторонние 
ГОСТ 2839-80Е Завинчивание гаек 
Ширина  
зева – 17 × 24  
и 22 × 24 мм 
Набор из 
4 ключей
Ключ гаечный 
разводной ГОСТ 7275-75Е 
Захват  
и вращение труб 
Ширина зева  
до 19 мм 1 
Ключи  
специальные 
По действующим 
ТНПА 
Монтажные  
работы Согласно ППР Набор 
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Окончание табл. 2.7 
 
Наименование 
Тип, марка, 
завод-
изготовитель 
Назначение 
Основные  
технические 
характеристики 
Кол-во 
на звено, 
шт. 
Удлинитель 
электрический 
длиной 40 м 
 Подача э/энергии на рабочее место Длина 40 м 1 
Молоток  
слесарный ГОСТ 2310-77Е 
Выполнение 
ударных операций
Масса от 0,5  
до 1 кг 1 
Зубила  
слесарные  
20 × 60 
ГОСТ 7211-86Е 
Рубка металла, 
скалывание  
бетона 
Длина – 200 мм, 
ширина – 20 мм, 
масса – 0,2 кг 
1 
Метр склад-
ной металли-
ческий 
ГОСТ 7253-75 Линейные  измерения  1 
Плоскогубцы 
комбиниро-
ванные 
ГОСТ 5547-93 Монтажные  работы  1 
Отвертка ГОСТ 17199-88Е Монтажные  работы  1 
Уровень  
строительный 
УС-1-500 
ГОСТ 9416-83 
Выверка  
положения  
радиаторов 
Длина – 500 мм 1 
 
5. Контроль качества и приемка работ. 
5.1. Для обеспечения требуемого качества работ на всех этапах 
их выполнения необходимо проводить постоянный производствен-
ный контроль. 
5.2. В зависимости от стадии строительного процесса осуществ-
ляется входной, операционный и приемочный производственный 
контроль, ответственность за организацию которого в подрядной 
организации возлагается на главного инженера. 
5.3. Кроме указанных видов, для повышения эффективности необ-
ходимо периодически проводить выборочный инспекционный кон-
троль. Инспекционный контроль осуществляться службами, которые 
имеются в составе подрядной организации, либо специально создавае-
мыми для этой цели комиссиями или отдельными специалистами. 
5.4. В первую очередь ответственным лицом за осуществление 
производственного контроля на объекте и обеспечение качества 
процесса является закрепленный за объектом производитель работ 
(мастер, прораб). 
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6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
6.1. Пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды. 
6.1.1. Все работы должны производиться под непосредственным 
наблюдением ответственного исполнителя работ. 
6.1.2. К производству работ допускаются рабочие не моложе  
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, проверку 
знаний по охране труда, прошедшие вводный и первичный ин-
структаж на рабочем месте. Полученные знания охраны труда 
должны быть подтверждены выданным удостоверением по охране 
труда и записью в журналах инструктажа установленной формы. 
6.1.3. До начала работ оборудование, оснастка, ручной инстру-
мент должны быть проверены на надежность и, при необходимости, 
приведены в надлежащие состояние. На исправность должны быть 
проверены средства индивидуальной и коллективной защиты рабо-
тающие рубильники, штепсели, кабели, временная электропроводка. 
6.1.4. Слесарь-монтажник внутренних саниарно-технических си-
стем обязан: 
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
– находясь на монтажной площадке пользоваться защитной каской; 
– выполнять требования знаков безопасности, следить за нали-
чием ограждений опасных зон на рабочем месте; 
– выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и 
допущен производителем работ; 
– иметь при себе удостоверение по охране труда. 
6.1.5. Электробезопасность на участке работ и рабочих местах 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013 
межотраслевых правил по охране труда в электроустановках. 
6.2. Техническая эксплуатация радиаторов стальных отопительных. 
6.2.1. В соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 радиато-
ры должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, 
так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопле-
ния допускается только в аварийных случаях на срок, минимально 
необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в тече-
нии года. 
6.2.2. Радиаторы после окончания отделочных работ необходимо 
тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений. 
Радиаторы, поставляемые упакованными в защитную пленку, осво-
бождают от нее после окончания монтажа. 
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6.2.3. В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно 
очищать поверхность панелей и внутреннюю часть конвектора от 
пыли и других загрязнений. 
6.2.4. При помощи воздушного клапана рекомендуется регуляр-
но удалять воздух из верхнего коллектора прибора. 
6.2.5. В случаях установки радиатора с кранами на подводках – 
во избежание гидравлического удара не рекомендуется резкое от-
крывание кранов. 
 
7. Графическая схема выполнения монтажного процесса по 
установке радиаторов стальных отопительных приводится в графи-
ческой части курсового проекта. 
 
2.14. Технико-экономические показатели ППР 
 
1. Продолжительность выполнения монтажных работ (Т, дн.). 
2. Общая трудоемкость монтажных работ (Qф, чел.-дн.). 
3. Максимальное количество рабочих (Rmax, чел.). 
4. Среднее количество рабочих (Rcр, чел.). 
5. Коэффициент неравномерности движения рабочих кадров (Кн). 
6. Средняя выработка одного рабочего за период выполнения 
строительно-монтажных работ (δ, %). 
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